

**UCHWAŁA NR XXII/123/2025
RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ**

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 25 listopada 2024r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy
Lgota Wielka na lata 2024 - 2032”**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198) Rada Gminy w Lgocie Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany treści § 3 Załącznika do Uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 25 listopada 2025r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

l.p.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lgota Wielka na lata 2023-2032	III kwartał 2025r
2.	Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Lgota Wielka	III kwartał 2025r – IV kwartał 2025r.
3.	Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych	IV kwartał 2025r.
4.	Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	IV kwartał 2025r.
5.	Ogłoszenie o Konsultacjach	IV kwartał 2025r.
6.	Przeprowadzenie Konsultacji	I kwartał 2026r.
7.	Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Gminy Lgota Wielka;	I kwartał 2026r.
8.	Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji	I kwartał 2026r.
9.	Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz jego przedłożenie	I kwartał 2026r.
10.	Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Łódzkiego i przedstawienie Radzie Gminy	I kwartał 2026r. – II kwartał 2026r.

”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lgocie Wielkiej

Grzegorz Szpeciński