

UCHWAŁA NR XXXIII/203/2026
RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ

z dnia 17 lipca 2026 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 25 listopada 2024r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy
Lgota Wielka na lata 2024 - 2032”**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198 z późn. zm.) uchwala się co, następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany treści § 3 Załącznika do Uchwały nr IX/54/2024 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 25 listopada 2025r., który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

l.p.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lgota Wielka na lata 2023-2032	III kwartał 2025r
2.	Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Lgota Wielka	III kwartał 2025r – IV kwartał 2025r.
3.	Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych	IV kwartał 2025r.
4.	Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	III kwartał 2026r.
5.	Ogłoszenie o Konsultacjach	III kwartał 2026r.
6.	Przeprowadzenie Konsultacji	III kwartał 2026r.
7.	Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Gminy Lgota Wielka;	III kwartał 2026r. - IV kwartał 2026r.
8.	Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji	IV kwartał 2026r.
9.	Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz jego przedłożenie	IV kwartał 2026r.
10.	Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Łódzkiego i przedstawienie Radzie Gminy	IV kwartał 2026r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lgocie Wielkiej

Grzegorz Szpeciński